

入札及び契約調書

工事等の名称	昭和町桜町線(ゼロ債務)舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和4年2月24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42203号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	7,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	7,327,000	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	7,645,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	7,220,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	6,950,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	7,250,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	7,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工※余裕期間制度準用		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年2月28日	舗装工事	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	7,645,000	令和4年4月1日	令和4年6月28日	白河市 愛宕町 地内	施工延長L=40.0m 半たわみ性景観舗装工 A=160.0m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年5月19日			3,642,100 (11287100)				施工延長L=62.3m 半たわみ性景観舗装工 A=247.6m2	現地調査により本工事の先線において、平板ブロックの損傷や浮石等が著しく痛んでいるため、車両走行に重大な支障が生じる恐れがあり、また騒音による住環境に影響を及ぼしている。そのため、早急な補修が必要であり本工事の施工範囲と連続していることから、一体的に施工し早急な補修を実施するため増工とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。