

入札及び契約調書

工事等の名称	中道下郷渡線ほか(ゼロ債務)舗装工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和4年2月24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42202号	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	9,150,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	9,098,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	9,757,000
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	8,950,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	9,000,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	8,870,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	9,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 ※余裕期間制度準用 着手 年月日	期 完 成 年月日	工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
令和4年2月28日	舗装工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	9,757,000	令和4年4月1日	令和4年7月4日	白河市 関辺上ノ代 地 内ほか	中道下郷渡線 施工延長 L=120.0m 上層路盤工 A=517.5m ² 表層工 A=510.0m ² 施工延長 L=68.0m 下層路盤工 A=41.5m ² 上層路盤工 A=183.4m ²		
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 年月日		完 成 年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年6月30日			-165,000 (9592000)	令和4年4月1日	令和4年7月19日		中道下郷渡線 施工延長 L=127.7m 上層路盤工 A=529.5m ² 表層工 A=529.5m ² 施工延長 L=68.0m 下層路盤工 A=31.2m ² 上層路盤工 A=198.5m ²	昭和町工区の側溝工において、起工測量の結果、当初L=83.0mからL=62.4mへ変更する。併せて中道下郷戸線において隣接地所有者の確認に時間を要したため工期を延長する。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 年月日		完 成 年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 年月日		完 成 年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()						

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。