

入札及び契約調書

工事等の名称	向谷地1号線ほか(ゼロ債務)舗装工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和4年2月24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42201号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	6,110,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	6,176,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	6,600,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	6,200,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	6,100,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	6,000,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	6,120,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 ※余裕期間制度準用 着手完成 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 年 月 日	手 完 成 年 月 日			
令和4年2月28日	舗装工事	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	6,600,000	令和4年4月1日	令和4年6月28日	白河市 萱根鎮守前 地 内ほか	(向谷地1号線)施工延長L=90.0m 表層工 A=234.0m ² 上層路盤工A=252.0m ² (桜町菅生 館線)施工延長L=170.0m 表層工A=442.0m ² 上層路盤工A=476.0m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手完成 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年6月24日			1,026,300 (7626300)	令和4年4月1日	令和4年7月15日		(向谷地1号線)施工延長L=90.0m 表層工 A=262.3m ² 上層路盤工A=282.6m ² (桜町菅生 館線)施工延長L=175.0m 表層工A=505.6m ² 上層路盤工A=487.9m ²	向谷地1号線において、起工測量により舗装面積を 精査した結果に基づき、表層工を増工とする。桜町 菅生館線において、市道交差点部での縦断勾配の 調整を行う必要があるため、表層工を増工とする。 また、向谷地1号線の施工時期について、地元町内 会と協議した結果、農繁期をはずした6月からの施 工となったため、工期を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手完成 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手完成 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。