

## 入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称	しらかわ観光ステーション建設工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 4年 3月 10日
入札場所	2階 202会議室

### 1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	参加した者の商号又は名 称	入札金額（税 抜 き）		予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回			
第33114号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	120,000,000		126,500,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	128,260,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	116,700,000				
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	126,500,000				
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	116,600,000				
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	123,700,000				
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	120,000,000				
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	138,000,000				

#### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

33114

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年3月15日	建築工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	128,260,000	令和4年3月15日	令和5年3月15日	白河市 郭内 地内	しらかわ観光ステーションの移築:店舗兼事務所 木造2階建て 延床面積289.63㎡ ※既存建屋を解体し、その一部を再利用し移築を行う	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年3月10日			14,762,000 (143022000)	令和4年3月15日	令和5年3月30日			本施設及び周辺施設利用者の安全性や利便性等を検討し関係機関と協議した結果、タクシー乗場改修や防犯カメラ設置等を追加変更する。ならびに、本施設の情報発信向上を目的に意匠性を検討した結果、内装工事や家具工事等の設計内容を変更する。また、既設建物解体の結果、産業廃棄物処理数量等の精査により設計数量を変更する。 増工に伴い工期を15日間延長し令和5年3月30日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。