

入札及び契約調書

工事等の名称	公園施設長寿命化対策事業東風の台運動公園遊具更新(第2回)工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和3年4月15日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第24110号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	29,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	29,325,000	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	31,680,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	29,000,000					
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	28,950,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	28,800,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	28,900,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和3年4月19日	一般土木工事	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	31,680,000	令和3年4月19日	令和3年11月22日	白河市 東釜子字狐内地内	遊具設置 N=2基 遊具撤去 N=4基	遊具撤去	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
令和3年9月13日			407,000 (32087000)	変更なし				遊具設置 N=2基 遊具撤去 N=5基 盛土工 V=67.7m3	起工測量の結果、複合遊具設置予定箇所の地盤高が水平でないため、遊具を水平に設置するために新たに盛土工を増工する。また、使用禁止となっている既設遊具(2連ブランコ)の接合部に劣化が見られ、危険な状態であることから既設遊具の撤去を増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。