

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業泉田芳賀須内線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 6月 2日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32130号	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	13,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	13,250,000	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	14,080,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	12,900,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	12,800,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	13,400,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	13,100,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年6月6日	舗装工事	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	14,080,000	令和4年6月6日	令和4年9月30日	白河市 小田川 地内	施工延長 L=132.0m 表層工 A=875.6m <sup>2</sup> 路上路盤再生工 A=875.6m <sup>2</sup> 施工幅員 W=4.8~7.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年9月5日			-207,900 (13872100)	変更なし			施工延長 L=132.0m 表層工 A=868.2m <sup>2</sup> 路上路盤再生工 A=868.2m <sup>2</sup> 施工幅員 W=4.8~7.0m	・試掘の結果、現地表層の舗装厚が9cmだと判明したことから、舗装面から5cmの切削を行うため、当初のバックホリ取壊しから路面切削工へ変更する。また、現地調査および舗装展開精査の結果、表層工および路上路盤再生工を875.6m <sup>2</sup> から868.2m <sup>2</sup> へ減工する。その他、路上路盤再生工の添加材の数量変更について、配合試験の結果による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
	( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。