

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 白河市公共下水道枝線金勝寺1工区工事

担当課名 下水道課

入札執行日 令和4年6月2日

入札場所 2階 202会議室

1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	参加した者の商号又は名	入札金額（税抜き）		予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回			
第45101号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	63,700,000		67,134,000	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	66,495,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	65,200,000				
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	65,800,000				
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	65,000,000				
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	64,500,000				
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	66,000,000				
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	失格				
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	60,450,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

45101

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手年月日	完成年月日			
令和4年6月6日	一般土木工事	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	66,495,000	令和4年6月6日	令和5年3月27日	白河市 金勝寺 地内	施工延長 L=865.6m 本管リブ付Vuφ200 L=128.0m 2号マンホール N=1箇所 小型マンホール N=7箇所 圧送管PE管φ75 L=349.9m 1号・特1号マンホール N=3箇所 公共汚水ます N=7箇所 表層t=5cm A=2904.2m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年2月28日			4,635,400 (71130400)	変更なし			施工延長 L=869.7m 本管リブ付Vuφ200 L=131.5m 2号マンホール N=1箇所、小型マンホール N=7箇所 圧送管PEφ75 L=351.5m 1号・特1号マンホール N=4箇所 公共汚水ます N=7箇所 表層t=5cm A=2722.8m ²	<ul style="list-style-type: none"> ・試掘調査の結果、既設埋設物(水道管)等が支障になることから、圧送管・下水道管の法線及び埋設管、規格等を変更し、下記のとおり増工する。 ・No.59-2の路線上に、想定した深さ以上で軟岩が確認されたため、岩掘削・運搬等を増工する。 ・当初想定距離内に残土捨場を確保できないことから、残土運搬距離を変更する。 ・権利者との協議により、公共ます設置を減工する。 ・起工測量及び関係機関との調整の結果、表層工を減工する。 ・その他は 現地踏査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。