

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	千沢川護岸改修工事
担当課名	大信庁舎事業課
入札執行日	令和 4年 6月 30日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第47204号	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	21,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	21,501,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	23,430,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	21,300,000					
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	21,700,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	21,500,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	21,600,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年7月4日	一般土木工事	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	23,430,000	令和4年7月4日	令和5年1月26日	白河市 大信隈戸 宇 風呂西 地内	施工延長 L= 99.7m 水路(柵渠)工 L= 77.0m 水路(柵渠)工 L= 77.0m 水路翼壁工 N=5.0箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年12月14日			変更なし (23430000)	令和4年7月4日	令和5年3月27日			近年、豪雨が多発していることから、地域住民は令和4年度内に本工事の竣工を望んでいる。本工事は、使用資材が受注生産であることから、資材納入までに時間を要する。本工事の隣接は、当該河川より用水する農地であり、農閑期の施工が求められるが、農閑期(9月以降)に発注した場合、標準工期を確保できなくなる。これらのことから、早期発注を行い、農繁期を資材納入する期間に充てるという施工計画を立て、令和4年7月4日から令和4年9月4日まで(63日間)の期間は、工事を一時中止とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。