

# 入札及び契約調書

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工事等の名称 | しらかわセーフロード事業 泉田芳賀須内線側溝改修工事 |
| 担当課名   | 道路河川課                      |
| 入札執行日  | 令和 4年 7月 21日               |
| 入札場所   | 白河市役所 本庁舎 202会議室           |

## 1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の番号  | 指名した者の商号又は名称               | 入札金額(税抜き) |     | 指名した理由                                 | 予定価格(税抜き) | 落札者の商号又は名称                | 落札金額(税込み) |
|---------|----------------------------|-----------|-----|--|-----------|---------------------------|-----------|
|         |                            | 第1回       | 第2回 |  |           |                           |           |
| 第42213号 | 株式会社 日仙産業<br>代表取締役 満山 喜美   | 7,300,000 |     | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 7,390,000 | 有限会社 鈴木工業所<br>代表取締役 鈴木 雄大 | 7,975,000 |
|         | 株式会社 塩田建設工業<br>代表取締役 塩田 芳美 | 7,400,000 |     |  |           |                           |           |
|         | 有限会社 鈴木土木<br>代表取締役 鈴木 宏幸   | 7,350,000 |     |  |           |                           |           |
|         | 有限会社 鈴木工業所<br>代表取締役 鈴木 雄大  | 7,250,000 |     |  |           |                           |           |
|         | サクラ工業 株式会社<br>代表取締役 邊見 哲也  | 7,400,000 |     |  |           |                           |           |
|         |                            |           |     |  |           |                           |           |
|         |                            |           |     |  |           |                           |           |
|         |                            |           |     |  |           |                           |           |
|         |                            |           |     |  |           |                           |           |
|         |                            |           |     |  |           |                           |           |

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

| 契約日        | 種別     | 契約の相手方の<br>商号又は名称及<br>び住所 | 契約金額                | 工期        |            | 工事等の場所       | 工事等概要   | 随意契約を行った場合<br>における選定理由   |
|------------|--------|---------------------------|---------------------|-----------|------------|--------------|---|--|
|            |        |                           |                     | 着手<br>年月日 | 完成<br>年月日  |              |   |  |
| 令和4年7月25日  | 一般土木工事 | 有限会社 鈴木工業所<br>代表取締役 鈴木 雄大 | 7,975,000           | 令和4年7月25日 | 令和4年12月19日 | 白河市 泉田池ノ上 地内 | 施工延長L=114.9m 舗装復旧工N=1式 集水樹工<br>N=1式 側溝工(XI-A-a-800)L=52.0m 側溝工(III<br>-A-i-300A)L=54.0m 側溝工(横断側溝 呼び径<br>300A)L=8.0m |  |
| 変更契約日      |        |                           | 変更金額                | 変更後の工期    |            | 工事等の場所       | 工事等概要   | 変更理由   |
| 令和4年11月17日 |        |                           | 44,000<br>(8019000) | 変更なし      |            |              | 施工延長L=112.6m 舗装復旧工N=1式 集水樹工<br>N=3基 側溝工(XI-A-a-800)L=25.1m 側溝工(III<br>-A-i-300A)L=74.0m 側溝工(横断側溝 呼び径<br>300A)L=8.0m | 現地精査の結果、水路の合流箇所が追加で2箇所<br>判明したため集水樹工当初N=1.0基からN=3.0基へ<br>N=3.0基の増工変更とする。また、現況の水路の底<br>版高に合わせて側溝を改修するため、側溝工(XI-A-<br>a-800)を当初L=52.0mからL=25.1mへL=26.9mの減<br>工、側溝工(III-A-i-300A)を当初L=54.0mから<br>L=74.0mへL=20.0mの増工変更とする。その他精査<br>によるものです |
| 変更契約日      |        |                           | 変更金額                | 変更後の工期    |            | 工事等の場所       | 工事等概要   | 変更理由   |
|            |        |                           | ( )                 |           |            |              |   |  |
| 変更契約日      |        |                           | 変更金額                | 変更後の工期    |            | 工事等の場所       | 工事等概要   | 変更理由   |
|            |        |                           | ( )                 |           |            |              |   |  |
| 変更契約日      |        |                           | 変更金額                | 変更後の工期    |            | 工事等の場所       | 工事等概要   | 変更理由   |
|            |        |                           | ( )                 |           |            |              |   |  |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。