

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	あいそ川河川測量設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 10月 20日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42705号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	7,480,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	7,602,000	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	8,140,000
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	7,400,000					
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	7,470,000					
	株式会社 しらかわ技術 代表取締役 矢田部 兼一	7,550,000					
	株式会社 東日本建設コンサルタント 白河支店 支店長 佐藤 巧	7,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和4年10月24日	測量・調査等	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	8,140,000	令和4年10月24日	令和5年3月31日	白河市 関辺西 地内	路線測量L=0.25km 用地業務A=0.38ha 標準護岸詳細設計 L=0.25km	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年2月28日			261,800 (8401800)	変更なし			路線測量L=0.25km 用地業務A=0.38ha 標準護岸詳細設計 L=0.183km	現地踏査した結果、水叩設置箇所の護岸が健全であり設計業務が不要となったため設計延長をL=250mからL=183.0mへL=67.0mの減工とする。 また、当初において片側護岸設計を計上していたが、健全と思われた既設護岸の基礎部分が洗堀により支障が生じているため、補修対策する必要がある。そのため、両側護岸設計に変更し対策を講じたい。その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。