

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	南湖公園園路整備工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 4年 11月 17日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第44105号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	10,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	10,345,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	11,000,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	10,000,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	10,200,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	10,300,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	10,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年11月21日	舗装工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	11,000,000	令和4年11月21日	令和5年3月17日	白河市 南湖 地内	施工延長L=157.0m 自然砂樹脂舗装A=250.0m 2 路盤工A=255.0m2 芝張工A=92.5m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年3月17日			7,550,400 (18550400)	令和4年11月21日	令和5年3月31日		施工延長 L=182.9m 自然砂樹脂舗装 A=434.9m2 路盤工 A=439.9m2 張芝工 A= 296.4m2	・施工箇所西側の道路路肩側に降雨の際雨水が滞水し、歩行者及び車両の通行が危険である為、自然砂樹脂舗装を増工し滞水を道路側に流すことで問題の解消を図り、通行者の安全を確保する。 ・道路側からの雨水流入による道路への土砂堆積及び路肩の洗堀防止のため、張芝を増工し施工する。 上記の理由及びその他精査の結果により、工事内容を変更する。 また、工事の完成期日を上記工事に必要な日数を加え令和5年3月31日に変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。