

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	緊急浚渫推進事業 三ツ池(中池)浚渫工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 4年 11月 24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第41109号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	22,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	22,715,000	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	24,420,000
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	22,400,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	22,300,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	22,650,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	22,200,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年11月28日	一般土木工事	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	24,420,000	令和4年11月28日	令和5年3月24日	白河市 東上野出島字 西原 地内	浚渫工 V=800.0m3	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年3月16日			-3,496,900 (20923100)	変更なし			浚渫工 V=2,220.0m3	現地確認の結果より、掘削範囲・深さが確定したため、掘削土量を変更する。 また、搬出先が近隣で確保できたため処分費を減とする。 掘削範囲が確定したことから仮設計画を変更し、大型土のうと敷鉄板をそれぞれ減とする。 以上の変更から、工事費を3,496,900円減額するもの。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。