

# 入札及び契約調書

工事等の名称	公園施設長寿命化対策事業 南湖公園四阿建設設計業務委託
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 5年 2月 2日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第43614号	株式会社 斎藤建築設計事務所 代表取締役 齋藤 正明	1,170,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	1,220,000	有限会社 桂設計 代表取締役 鈴木 節夫	1,210,000
	株式会社 鈴木建築設計事務所 代表取締役 鈴木 茂久	1,250,000					
	株式会社 深谷設計 代表取締役 深谷 義明	1,200,000					
	有限会社 桂設計 代表取締役 鈴木 節夫	1,100,000					
	一級建築士事務所 アトリエ楓 代表 十文字 孝	1,170,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年2月6日	建築設計	有限会社 桂設計 代表取締役 鈴木 節夫	1,210,000	令和5年2月6日	令和5年6月6日	白河市 南湖 地内	四阿の設計：木造平屋建て 延床面積 20㎡ 程度	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年6月5日			変更なし (1210000)	令和5年2月6日	令和5年11月2日			文化庁の現状変更委員会及び南湖の整備指導委員会との協議に時間を要するため、令和5年11月2日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年8月17日			313,500 (1523500)	変更なし			構造検討業務 0人・時間→12人・時間 景観シミュレーション図作成 0人・時間→12人・ 時間 概略工事工程表作成 0人・時間→4人・時間	四阿設計に伴い、関係法令に基づき、所管する機 関と協議した結果、地盤強度の計算書及び景観シ ミュレーション図が必要となったことから、業務内容 の一部を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )							

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。