

入札及び契約調書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線大鹿島前2工区工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 5年 6月 8日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第55104号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	37,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	37,963,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	40,920,000
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	37,500,000					
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	37,400,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	37,800,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	37,900,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年6月12日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	40,920,000	令和5年6月12日	令和6年2月26日	白河市 大鹿島前 地内	施工延長 L=271.5m 硬質塩化ビニル管VUφ200 L=266.6m 1号マンホール N=4基 小型マンホール N=4基 公共汚水ます N=15箇所 公共ます N=8箇		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
令和5年12月1日			-5,030,300 (35889700)	変更なし				施工延長 L=232.5m 硬質塩化ビニル管VUφ200 L=229.1m 1号マンホール N=3基 小型マンホール N=3基	・権利者の追跡調査等の結果、本工事区域の一部を公共下水道区域から除外することに伴い、管路工L=37.5mを減工する。 ・路線1473において、既設コンクリート構造物が舗装復旧工の支障となることから、構造物撤去、処分費を新たに計上する。 ・現地調査の結果から、舗装復旧工(表層工)の面積を変更する。 ・権利者との協議により、農地(田)への公共ます設置は宅地化と併せて施工することとし、本工事から減じる。 ・その他は現地精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			着手 年月日	完成 年月日					
	()								
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
			着手 年月日	完成 年月日					
	()								

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。