

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 西郷搦目線ほか舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 7月 20日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第52224号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	28,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	28,314,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	30,250,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	27,700,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	27,500,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	28,000,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	28,100,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年7月24日	舗装工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	30,250,000	令和5年7月24日	令和5年12月25日	白河市 新白河一丁目 地内ほか	(西郷搦目線)施工延長L=173.0m 切削オー バーレイ工A=1,730.0m <sup>2</sup> (昭和町白坂線)施工延長L=137.0m 切削オー バーレイ工A=1,096.0m <sup>2</sup> (瀬戸原合戦坂線)施工延長L=54.0m 舗装打替 工A=407.6m <sup>2</sup>		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年11月30日				1,119,800 (31369800)	変更なし			(西郷搦目線)施工延長 L=176.9m 切削オー バーレイ工 A=1,813.3m <sup>2</sup> (昭和町白坂線)施工延長 L=146.3m 切削オー バーレイ工 A=1,159.0m <sup>2</sup> (瀬戸原合戦坂線)施工延長 L=51.6m 切削オー バーレイ工 A=385.2m <sup>2</sup>	現地調査の結果、瀬戸原合戦坂線の既設舗装厚さ が10cmであったことから、舗装打替工を切削オー バーレイ工へと変更する。その他、精査結果による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。