

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 会津町五番町川原線ほか側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 7月 20日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第52222号	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	5,450,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	5,440,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	5,830,000
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	5,350,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	5,300,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	5,400,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	5,480,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年7月24日	一般土木工事	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	5,830,000	令和5年7月24日	令和5年12月18日	白河市 会津町 地内ほか	(会津町五番町川原線) 施工延長L=24.9m 下層路盤工A=13.5m ² 上層路盤工A=13.5m ² 表層工A=13.5m ² 側溝工L=24.0m 集水樹工L=1.0基 (会津町5号線) 施工延長L=64.0m 下層路盤工A=32.0m ² 上層路盤工A=32.0m ² 表層工A=32.0m ² 側溝工L=64.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年9月8日			2,183,500 (8013500)	変更なし			(会津町五番町川原線) 施工延長L=24.8m 下層路盤工A=13.7m ² 上層路盤工A=13.7m ² 表層工A=13.7m ² 側溝工L=23.0m 集水樹工L=2.0基 (会津町5号線) 施工延長L=70.9m 下層路盤工A=38.5m ² 上層路盤工A=38.5m ² 表層工A=38.5m ² 側溝工L=70.0m	現地精査の結果、会津町五番町川原線において水路の合流箇所が確認されたため集水樹工 N=1.0基の増工とする。加えて会津町5号線において、側溝整備を実施する事により流下機能に支障をきたしてしまう箇所が確認されたため、一体的に整備を行い正常な流下機能を確保するため、横断側溝工 L=4.0mと集水樹工 N=1.0基を増工とする。その他精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。