

入札及び契約調書

工事等の名称	複合施設整備土木実施設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 8月 31日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52604号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	14,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	15,045,000	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	16,280,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	14,900,000					
	株式会社 三企エンジニアリング 代表取締役 渡辺 靖之	14,890,000					
	有限会社 齋須測量設計事務所 代表取締役 齋須 良夫	14,950,000					
	株式会社 東日本建設コンサルタント 白河支店 支店長 佐藤 巧	14,900,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年9月4日	土木設計	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	16,280,000	令和5年9月4日	令和6年7月25日	白河市 手代町 地内 ほか	造成実施設計 A=1.57ha	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年6月18日			変更なし (16280000)	令和5年9月4日	令和6年9月27日			本業務委託は、複合施設の事業計画地内の敷地造成を施工するための実施設計であるが、関連する建築住宅課発注の複合施設整備実施設計業務委託の履行期限が、令和6年9月27日まで延伸されたため、複合施設整備との調整を行いながら敷地造成等の設計を行う必要がある本業務委託の履行期限も令和6年7月25日から令和6年9月27日に延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。