

入札及び契約調書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 工事等の名称 | 公営住宅ストック総合改善事業 石切場市営住宅6号棟施設改修工事 |
| 担当課名 | 建築住宅課 |
| 入札執行日 | 令和 6年 2月 15日 |
| 入札場所 | 白河市役所 本庁舎 202会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の 番号 | 指名した者の商号又は 名称 | 入札金額(税抜き) | | 指名した理由 | 予定価格 (税抜き) | 落札者の商号 又は名称 | 落札金額 (税込み) |
|------------|------------------------------|------------|-----|--|---------------|------------------------|---------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第53122号 | 福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣 | 55,200,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 56,260,000 | 株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡 | 60,500,000 |
| | 株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則 | 56,000,000 | | | | | |
| | 株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡 | 55,000,000 | | | | | |
| | 株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次 | 55,500,000 | | | | | |
| | 株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男 | 55,600,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は名称及 び住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|-----------|------|---------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|------------------------|--|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和6年2月19日 | 建築工事 | 株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡 | 60,500,000 | 令和6年2月19日 | 令和6年3月29日 | 白河市 石切場 地内 | 市営住宅外壁屋根改修:RC造3階建て 15戸 | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和6年3月19日 | | | 変更なし (60500000) | 令和6年2月19日 | 令和6年8月30日 | | | 入居者との工程調整に不測の日数を要したため、工期を令和6年8月30日までに延長する。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| | () | | | | | | | |
| 変更契約日 | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | | |
| | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | | | |
| | () | | | | | | | |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。