

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	岩崎橋添架管災害復旧工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 3年 2月 25日
入札場所	マイタウン白河2階中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第29116号	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	9,040,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照	9,240,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	9,944,000
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	9,100,000					
	有限会社 溝井設備 代表取締役 溝井 良美	9,210,000					
	有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫	9,140,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年3月1日	上水道	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	9,944,000	令和3年3月1日	令和3年3月31日	白河市 表郷中野字岩 崎 地内	配水管布設工L=37.16m SUS100A L=25.99m HIVPφ100 L=11.17m 排泥弁N=1基	本工事は、令和元年発生台風19号による被災の復旧工事である。災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により通常の競争を付すことが出来ないことから、地方自治法167条の2第1項第5号に基づき、随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和3年3月22日			変更なし ()	令和3年3月1日	令和4年3月31日			岩崎橋の橋梁災害復旧工事に遅延が生じていることから、本工事の工期を令和4年3月31日まで延長。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和4年3月11日			616000 (10560000)	変更なし			配水管布設工L=40.46m SUS100A L27.02m HIVPφ100 L=13.44m 排泥弁N=1基	本工事において、現地精査及び関連工事である橋梁工事の設計内容照査により、添架管の設置位置と延長を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。