

入札及び契約調書

工事等の名称	鶴子山公園災害測量設計業務委託
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 3年 2月 25日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第24606号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	1,670,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照	1,688,000	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	1,815,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	1,670,000					
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	1,650,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

24606

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和3年3月1日	測量・調査等	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	1,815,000	令和3年3月1日	令和3年3月31日	白河市 表郷金山字鶴子山 地内	路線測量 L=0.080km 復旧設計 N=1基	本業務委託は、令和3年2月13日の地震(震度5強)による公共土木施設災害の災害測量設計業務委託である。災害における、緊急の必要により通常の競争に付すことができないため、地方自治法167条の2第1項第5号に基づき、随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年3月23日			212,300 (2027300)	令和3年3月1日	令和3年6月30日			本業務委託において、写真撮影を行うにあたって、高所や被災箇所に近接して撮影することが困難であることから、ドローンによる撮影を行うこととした。撮影した写真や図面の提出について、照査・報告を追加する。また、横断測量は実施しないことから、減ずる。さらに、設計業務において、地震災の災害査定日程の通知に伴い、査定日が令和3年5月中旬以降となった。ため、履行期限を令和3年3月31日から令和3年6月30日に変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。