

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	関辺社田線ほか舗装工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 4月 22日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32201号	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	12,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	12,394,000	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	13,200,000
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	12,200,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	12,000,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	辞退					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	12,170,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年4月26日	舗装工事	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	13,200,000	令和3年4月26日	令和3年8月18日	白河市 関辺谷中 地内 ほか	【関辺社田線】施工延長 L=202.0m 上層路盤工 A=589.9m ² 舗装工 A=582.1m ² 【榑目中央線】(1工区)施工延長 L=110.0m 不陸整正 A= 385.0m ² 舗装工 A=385.0m ² 【板橋香取線】施工延長 L=185.0m 不陸整正 A=592.0m ² 舗装工 A=592.0m ² (2工区)施工延長 L= 60.0m 不陸整正 A=162.0m ² 舗装工 A=162.0m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年6月29日			312,400 (13512400)	変更なし			【関辺社田線】 施工延長L=200.0m 上層路盤工A=558.3m ² 舗装工A=550.5m ² 【榑目中央線】(1工区)施工延長L=113.0m 不陸整正A= 442.1m ² 舗装工A=442.1m ² 【板橋香取線】 施工延長L=189.0m 不陸整正A=604.8m ² 舗 装工A=604.8m ² (2工区)施工延長L= 64.0m 不陸整正A= 184.8m ² 舗装工A=184.8m ²	当初設計は概算数量であるため起工測量により舗 装展開を精査した結果、関辺社田線の表層工A =582.1m ² からA=550.5m ² へ、板橋香取線の表層工 A=592.0m ² からA=604.8m ² へ、榑目中央線の表層工 A=547.0m ² からA=626.9m ² へ、合計A=61.1m ² の 増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年7月27日			-112,200 (13400200)	変更なし			【関辺社田線】施工延長L=200.0m 上層路盤工A=558.3m ² 舗 装工A=550.5m ² 【榑目中央線】(1工区)施工延長L=113.0m 不陸整正A= 442.1m ² 舗装工A=442.1m ² (2工区)施工延長L= 64.0m 不陸 整正A=173.5m ² 舗装工A=173.5m ² 【板橋香取線】施工延長L=187.0m 不陸整正A=598.4m ² 舗装 工A=598.4m ²	榑目中央線2工区において当初は石柱付近のコンク リートを取壊し、舗装をする計画であったが、石柱の 基礎の影響や取壊し時の石柱の破損を防止するた め、表層工を184.8m ² から173.5m ² へ11.3m ² の減工
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。