

# 入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 南湖南線舗装補修(第2回)工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 4月 22日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第22125号	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	14,250,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	14,356,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	15,400,000
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	14,000,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	14,400,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	14,500,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	14,200,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年4月26日	舗装工事	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	15,400,000	令和3年4月26日	令和3年8月20日	白河市 十三原道上 地内	施工延長 L=147.0m アスファルト舗装工 A=940.8m <sup>2</sup>	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年7月21日			-168,300 (15231700)	変更なし			アスファルト舗装工A=957.5m <sup>2</sup> 路上路盤再生工(t=18cm) A=957.5m <sup>2</sup>	起工測量の結果、道路幅員が設計より5cm~10cm大きい ため舗装面16.7m <sup>2</sup> 増やす。また、試掘により確認 した現況の舗装構成及び路床のCBR試験の結果、 路上路盤再生工の施工厚が設計19cmに対して 18cmで目標等値換算厚T <sub>a</sub> を満足することから施工 厚を18cmとし、併せて168,300円を減額。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。