

## 入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 参道橋補修工事

担当課名 道路河川課

入札執行日 令和 3年 6月 3日

入札場所 2階 201会議室

### 1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	参加した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		予定価格 （税抜き）	落札者の商号 又は名称	落札金額 （税込み）
		第1回	第2回			
第22128号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	53,600,000		56,631,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	54,890,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	54,000,000				
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	49,900,000				
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	55,100,000				
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	55,500,000				
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	50,900,000				

#### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年6月7日	一般土木工事	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	54,890,000	令和3年6月7日	令和4年1月11日	白河市 本沼瓜田 地内	橋長 L=26.95m 幅員 W=5.10(5.90)m 支承取替 N=4基 伸縮装置取替 L=10.4m 防護柵補修 L=53.6m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年12月9日			変更なし ( )	令和3年6月7日	令和4年3月31日			河川管理者(福島県)との協議により、6月から10月の出水期においては、河川内での施工上、安全管理の確保が困難で、工事を一部中止せざるを得なく、工事完成に遅延が生じるため、工期を令和4年3月31日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年3月11日			2404600 (57294600)	変更なし				塗装塗替工について、含有量等試験結果により、既設塗料に鉛が含まれていることが確認されており、含鉛塗料のかき落とし作業時における労働者の健康障害防止を図るため、労働安全衛生法及び労働安全衛生法施行令等に基づく、鉛中毒予防規則に定められる安全費用等(呼吸用保護具等及び仮設費)を新たに計上。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。