

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 野寺下原線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 6月 10日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第22131号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	42,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	43,227,000	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	45,650,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	42,700,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	42,600,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	42,900,000					
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	41,500,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年6月14日	舗装工事	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	45,650,000	令和3年6月14日	令和3年11月30日	白河市 大信下新城蔵ノ 上 地内ほか	施工延長 L=466.0m 舗装工 A=3495.0m <sup>2</sup> 幅員 W=6.0(10.5)m 施工幅員 W=7.5m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年10月12日			4,209,700 (49859700)	変更なし			施工延長 L=466.8m 舗装工 A=3831.4m <sup>2</sup> 幅員 W=6.0(10.5)m 施工幅員 W=7.5m	路上再生路盤工を実施するにあたり、現地材料による品質を確保するため、配合試験を行った結果、添加剤の使用量が増量となるため増額とした。また、起工測量の結果、施工を予定していた舗装面積が336.4m <sup>2</sup> 大きく、増額とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。