

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	犬神橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 6月 17日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32104号	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	16,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	16,511,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	17,600,000
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	16,230,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	16,000,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	16,100,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	16,180,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年6月21日	一般土木工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	17,600,000	令和3年6月21日	令和3年12月20日	白河市 表郷金山字犬 神 地内	橋面舗装工 A=47.3m ² 断面修復工 V=0.46m ³ 幅員 W=3.8(4.6)m 防護柵塗装工 A=70.2m ² 橋長 L=13.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年12月8日			-1,030,700 (16569300)	変更なし			橋面舗装工 A=47.3m ² 断面修復工 V=0.29m ³ 防護柵塗装工 A=70.2m ² 橋長 L=13.0m 幅員 W=3.8(4.6)m	断面修復工の現地確認および起工測量の結果、当初の0.46m ³ から0.29m ³ へ減工。橋面構成を確認したところ、表面上にあるアスファルト舗装の下に当初のコンクリート舗装が確認されたため、コンクリート舗装の取壊しを47.3m ² 追加とする。また橋面と橋台の舗装面の高低差をなくすため、取付舗装工を76.3m ² 増工とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。