

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 小町池1号線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 6月 17日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第22132号	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	17,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	17,189,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	18,480,000
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	16,800,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	17,180,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	17,950,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	16,950,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年6月21日	舗装工事	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	18,480,000	令和3年6月21日	令和3年10月25日	白河市 小田川小町池 地内	施工延長 L=200.0m 舗装工 A=1200.0m ² 幅員 W=5.5(8.5)m 施工幅員 W=6.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年10月8日			1,439,900 (19919900)	変更なし			施工延長 L=200.0m 舗装工 A=1280.3m ² 幅員 W=5.5(8.5)m 施工幅員 W=6.0m	試掘の結果、現場CBRが2%と判明し、それに伴い路上再生路盤工の施工厚を当初の18cmから22cmへ変更とし、増工としたい。また、起工測量の結果、施工を予定していた舗装面積が当初設計より80.3m ² 大きく増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。