

入札及び契約調書

工事等の名称	一般改良事業 本沼地内配水管布設替工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 3年 6月 24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第39104号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	33,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	33,030,000	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	35,200,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	33,200,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	32,500,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	33,000,000					
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	32,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和3年6月28日	上水道	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	35,200,000	令和3年6月28日	令和4年2月3日	白河市 本沼 地内	配水管布設替工 ΣL=278.8m ダクタイル鋳鉄管NS形E種管φ100 L=270.02m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ100 L=5.76m、φ50 L=3.04m 仕切弁工 N=3基 消火栓工 N=3基 不断水仕切弁工 N=1カ所 舗装本復旧工 A=977.2㎡		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和3年12月24日				517,000 (35717000)	変更なし			ダクタイル鋳鉄管NS形E種管φ100 L=270.02m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ100 L=5.76m、φ50 L=3.04m 仕切弁工 N=3基 空気弁工 N=1基 消火栓工 N=3基 不断水仕切弁工 N=1カ所 舗装本復旧工 A=977.2㎡	・消火栓工③において、試掘の結果、当初設計で地下式の既設消火栓ボックスを撤去再設置で計上していたが、既設消化栓ボックスに破損が見受けられた為、新設に変更。 ・分岐工①において、試掘の結果、既設管接続部に受口が見受けられた為、受口を外した先の既設管に接続。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。