

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	一般改良事業 南真舟地内ほか送水管布設替工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 3年 6月 24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第39103号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	31,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	31,510,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	33,880,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	30,800,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	31,240,000					
	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	31,150,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	31,200,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年6月28日	上水道	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	33,880,000	令和3年6月28日	令和4年2月3日	白河市 南真舟 地内 ほか	送水管布設替工 DIP-GXφ400 L=155.2m 仕切弁N=2基 排泥弁N=1基 舗装本復旧工 A=535.8㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年1月14日			3,982,000 (37862000)	変更なし			送水管布設替工 DIP-GXφ400 L=152.54m 仕切弁N=2基 排泥弁N=1基 空気弁N=1基 舗装本復旧工 A=550.53㎡	既設管理設位置と設計に相違があり、接続箇所の変更及び曲管等の変更・追加により増工。既設仕切弁室取壊工において、取壊し後の布設・接続となると切り替え時に時間を要し、また仮設管の設置も必要となることから、断水時間の短縮及び仮設管設置費用の削減のため布設ラインを変更する。併せて曲管等資材を増工。施工箇所上流部にある空気弁が正常に作動しない状況にあり、今回の工事において新たな空気弁を設置する。併せて空気弁ボックスを新たに設置し、舗装復旧工も増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。