

入札及び契約調書

工事等の名称	三河橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 6月 24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32102号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	36,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	37,010,000	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	39,820,000
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	36,700,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	36,800,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	36,500,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	36,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年6月28日	一般土木工事	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	39,820,000	令和3年6月28日	令和4年1月27日	白河市 表郷三森字川 向 地内	橋長 L=44.10m 幅員 W=3.50(4.10)m ひび割れ補修工 L=28.1m 断面修復工 V=0.06m3 鋼板巻立て N=8本	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年12月9日			変更なし ()	令和3年6月28日	令和4年3月31日			河川管理者(福島県)との協議により、6月から10月の出水期においては、河川内での施工上、安全管理の確保が困難で、工事を一部中止せざるを得なく、工事完成に遅延が生じるため、工期を令和4年3月31日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年3月11日			1650000 (41470000)	変更なし			橋長 L=44.10m 幅員 W=3.50(4.10)m ひび割れ補修工 L=48.0m 断面修復工 V=0.06m3 鋼板巻立て N=8本	ひび割れ補修工について、仮締切後における現地確認の結果、詳細設計時に確認困難であった水浸部等(不可視部)で新たな損傷が確認出来たため、L=19.9m(当初:28.1m→変更:48.0m)増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。