

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	災害復旧事業深渡戸橋取付道路工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 3年 7月 8日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第21112号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	38,000,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照	38,131,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	40,700,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	37,500,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	37,800,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	37,000,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	38,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年7月12日	一般土木工事	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	40,700,000	令和3年7月12日	令和4年3月31日	白河市 表郷深渡戸字 川田 地内	取付盛土工V=2,482m3 擁壁工L=98m 防護柵工L=115m 舗装工 A=572m2	本工事は令和元年10月11日発生の台風19号により被災した橋梁復旧にかかる取付道路工事である。 当該橋梁は河川の増水により上部工が流失し、通行が全くできない状態となっており、周辺農地の耕作のための農機等は大きく回路を經由することを余儀なくされているため、早期に復旧することが望まれている。そのため地方自治法施行令167条の2第1項第5号の規定「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に基づき随意契約としたい。なお、白河市財務規則第127条第1項により2人以上の者から見積書を徴することから、地域性と工事実績を勘案し、5業者を選定する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年3月31日			-1,122,000 (39578000)	令和4年7月12日	令和4年9月30日		取付盛土工V=2,482m3 擁壁工L=98m 防護柵工L=213m 舗装工 A=658m2	災害復旧により、橋梁高が現状から約H=1.0mほど高くなるため、接続するために必要な右岸左岸の堤防盛土材を当初、購入土による盛土工と設計したが、本工程を入れ替える事で橋梁架設のために造成したヤード良質土(購入土)を架設終了後に本工程に流用し、購入土数量をV=1.649m3減らす事とする。左岸の橋梁部付近の道路高との田差は約H=4.0m以上あるため、車面の路外への転落防止のため、防護柵を右岸左岸合計L=60m設置する。また、別発注工事の橋梁上部工事が鋼材の供給不足によって工期を延長し繰越事業となることから、橋梁架設後に舗装等を仕上げる本工事も上記の理由も含めて工程調整し、完成期日を令和4年9月30日に変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年8月22日			-29700 (39548300)	変更なし			取付盛土工V=2,482m3 擁壁工L=98m 防護柵工L=160m 舗装工 A=614m2	・現道摺付道路工の法面工A=339.0m2について、隣接農地への進入路設置との整合を図るため削除する。 ・堤防取付工の法面工について、現地精査の結果A=265.0m2増工とする。 ・その他数量を精査し、工事請負金額を29,700円の減額とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。