

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	災害復旧事業深渡戸橋上部工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 3年 7月 29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第21113号	矢田工業 株式会社 代表取締役 成田 正樹	46,000,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照	64,636,000	矢田工業 株式会社 代表取締役 成田 正樹	50,600,000
	協三工業 株式会社 代表取締役 加藤 守	63,600,000					
	東開工業 株式会社 代表取締役 高野 次郎	64,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年8月2日	鋼橋上部工事	矢田工業 株式会社 代表取締役 成田 正樹	50,600,000	令和3年8月2日	令和4年3月31日	白河市 表郷深渡戸字 川田 地内ほか	鋼橋製作架設工 N=1橋	本工事は、令和元年10月11日発生の台風19号により被災した橋梁にかかる鋼橋上部工の製作・据付工事である。当該橋梁は河川の増水により上部工が流失しており通行が全くできない状態となっており、周辺農地の耕作のための農機等は大きく回路を経由することを余儀なくされており、早期に復旧することが望まれている。そのため地方自治体施行令167条の2第1項第5号の規定「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に基づき随意契約する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和4年3月2日			3,003,000 (53603000)	変更なし				・現地において施工条件を精査した結果、当初設計で計上していた桁架設用クレーン(200t吊クローラークレーン)が施工ヤード内で組み立てることが困難であると判明したため、再度機種選定を行い、200t吊ラフテレーンクレーンに機種変更。 ・下部工事との施工範囲調整により、台座コンクリートの施工を追加。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和4年3月31日			変更なし ()	令和3年8月2日	令和4年8月31日			本工事は令和元年台風19号で被災した橋梁の災害復旧事業として、鋼桁にて上部工を架設する工事であるが、鋼材の需給逼迫により使用する鋼材の入荷に不測の日数を要したため、工事の完成期日を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。