

入札及び契約調書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 三森瀬ヶ野線ほか舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 8月 5日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32216号	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	12,350,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	12,034,000	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	13,200,000
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	12,400,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	12,250,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	12,300,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	12,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年8月10日	舗装工事	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	13,200,000	令和3年8月10日	令和3年12月1日	白河市 表郷三森字月 桜 地内ほか	(三森瀬ヶ野線)施工延長L=113.0m 表層工 A=735.5m ² 区画線工L=254.5m (榎内中神 線)施工延長L=230.0m 表層工A=920.0m ² 区 画線工L=460.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年11月26日			-128,700 (13071300)	令和3年8月10日	令和3年12月17日			工測量により、不陸整正工の補充材厚をt=3cmから t=1cmに減工。また、榎内中神線において農繁期中 の施工が出来なかったため、工期を令和3年12月1 日から令和3年12月17日に変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。