

# 入札及び契約調書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 側溝改修(7工区)工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 8月 5日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32214号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	22,100,000	21,600,000	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	21,895,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	23,650,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	22,000,000	21,850,000				
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	22,250,000	21,750,000				
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	22,200,000	21,800,000				
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	21,900,000	21,500,000				

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和3年8月10日	一般土木工事	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	23,650,000	令和3年8月10日	令和4年3月8日	白河市 会津町 地内 ほか	(城山五番町川原線)施工延長L=265.0m 側溝 工L=265.0m 表層工A=132.5m <sup>2</sup> (会津町1号 線)施工延長L=55.0m 側溝工L=55.0m 表層工 A=27.5m <sup>2</sup> (田町西裏2号線)施工延長L=85.0m 側溝工L=85.0m 表層工A=57.8m <sup>2</sup>		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和4年2月24日				-379,500 (23270500)	令和3年8月10日			(城山五番町川原線)施工延長L=265.0m 側溝 工L=265.0m 表層工A=132.5m <sup>2</sup> (会津町1号 線)施工延長L=55.0m 側溝工L=55.0m 表層工 A=27.5m <sup>2</sup> (田町西裏2号線)施工延長L=84.0m 側溝工L=84.0m 表層工A=57.1m <sup>2</sup>	起工測量の結果により、側溝工L=405.0mから L=411.5mへL=6.5mの減工。また、城山五番町川原 線において支障物移設に日数を要したことから工期 を令和4年3月8日から令和4年3月18日とする。
変更契約日				変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
					着手 年月日	完成 年月日			
				( )					
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要
			着手 年月日	完成 年月日					
		( )							
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			着手 年月日	完成 年月日					
		( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。