

# 入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 南湖石阿弥陀線道路舗装工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 8月 5日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32111号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	19,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	20,292,000	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	21,230,000
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	19,300,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	19,500,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	19,800,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	19,650,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和3年8月10日	舗装工事	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	21,230,000	令和3年8月10日	令和3年12月28日	白河市 白坂石阿弥陀 地内	施工延長 L=120.0m 幅員 W=4.0(7.0)m 側溝工 L=118.5m 集水樹工 N=1.0箇所 舗装工(車道部) A=763.9㎡ 舗装工(歩道部) A=72.0㎡		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
令和3年12月9日			2,411,200 (23641200)	令和3年8月10日	令和4年2月16日		施工延長 L=110.0m 幅員 W=4.0(7.0)m 側溝工 L=114.8m 集水樹工 N=0.0箇所 舗装工(車道部) A=693.5㎡ 舗装工(歩道部) A=34.8㎡	1. 残土運搬先について、受注者との協議により、当初設計の 運搬距離内の確保が困難であったことから、受入可能な運搬 先へと設計変更(当初:L=2.0km→変更:L=12.0km)。 2. その他数量の変動については、精査により設計変更。 3. 本箇所は本市における周知の埋蔵文化財包蔵地(鍛冶屋 敷跡)であり、掘削作業の際には、文化財課職員の見立を伴 う必要があり、遺構検出及び確認作業に不測の日数を要したこ とから、工期を令和4年2月16日まで延長。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
			( )						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
	( )								
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
			着手 年月日	完成 年月日					
	( )								

【記載上の注意】「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。