

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業道場町道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 8月 5日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32110号	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	8,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	8,816,000	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	9,460,000
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	8,850,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	8,900,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	8,800,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	8,700,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年8月10日	一般土木工事	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	9,460,000	令和3年8月10日	令和4年1月12日	白河市 道場町 地内	施工延長 L=167.2m 側溝工 L=166.3m 集水樹工 N=1.0箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年12月9日			99,000 (9559000)	変更なし				現地精査の結果、市道勘定町線との交差点部に横断側溝が必要であることから、横断側溝を5m増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。