

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 舍利石関平線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 8月 5日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32109号	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	17,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	17,716,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	18,920,000
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	17,500,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	17,200,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	17,300,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	17,350,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和3年8月10日	舗装工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	18,920,000	令和3年8月10日	令和3年12月22日	白河市 表郷八幡字梅ヶ 沢 地内	施工延長 L=200.0m 路上路盤再生工 A=1560.0m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 A=1560.0m <sup>2</sup>		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和3年11月26日				106,700 (19026700)	変更なし			施工延長 L=162.0m 路上路盤再生工 A=1134.0m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 A=1134.0m <sup>2</sup>	試掘による舗装構成の確認および路床のCBR試験の結果(設計6%→現況3%)、既設のアスファルト舗装が厚く路上路盤再生工を施工できないため5cmの切削工を追加する。また、路上路盤再生工の施工厚が設計15cmに対して24~26cm必要となることから、その他の精査と併せて106,700を増額する
変更契約日				変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
					着手 年月日	完成 年月日			
					( )				
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要
				着手 年月日	完成 年月日				
			( )						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
			( )						

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。