

入札及び契約調書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業昭和町白坂線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 9月 2日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32220号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	32,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	33,248,000	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	35,530,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	33,000,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	32,500,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	33,200,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	32,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年9月6日	舗装工事	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	35,530,000	令和3年9月6日	令和4年2月14日	白河市 新白河3丁目 地内ほか	【昭和町白坂線】施工延長 L=390.0m 舗装工(改質Ⅱ 型As20F)A=836.0m ² 舗装工(再生As20F)A=2320.0m ² 【新白河39号線】施工延長 L=45.3m 舗装工(再生 As20F)A=271.8m ² 【新白河13号線】施工延長 L=76.0m 舗装工(再生 As20F)A=380.0m ² 【老久保西郷線】施工延長 L=166.0m 舗装工(改質Ⅱ 型As20F)A=788.0m ² 舗装工(再生As20F)A=462.0m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年11月12日			-336,600 (35193400)	変更なし			【昭和町白坂線】施工延長 L=384.3m 舗装工(改質Ⅱ 型As20F)A=831.7m ² 舗装工(再生As20F)A=2270.4m ² 【新白河39号線】施工延長 L=45.6m 舗装工(再生 As20F)A=269.1m ² 【新白河13号線】施工延長 L=76.0m 舗装工(再生 As20F)A=383.1m ² 【老久保西郷線】施工延長 L=154.4m 舗装工(改質Ⅱ 型As20F)A=789.0m ² 舗装工(再生As20F)A=379.8m ²	当初設計は概算数量であるため起工測量により舗装展開を精 査した結果、昭和町白坂線の表層工A=3156.0m ² からA =3102.1m ² へ、新白 河13号線の表層工A=380.0m ² からA=383.1m ² へ、新白河39号 線の表層工A=271.8m ² からA=269.1m ² へ、老久保西郷線の表 層工A=12550.0m ² からA=1168.9m ² へ、合計A=134.6m ² の減 工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。