

入札及び契約調書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業側溝改修(1工区)工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 9月 2日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32208号	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	14,950,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	15,242,000	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	16,445,000
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	15,150,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	15,200,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	15,000,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	15,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年9月6日	一般土木工事	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	16,445,000	令和3年9月6日	令和4年3月22日	白河市 向寺 地内ほか	【向寺富士見山線】施工延長 L=130.0m 側溝工 L=130.0m 舗装工 A=65.0m ² 【拂川上谷地線】施工延長 L=61.0m 側溝工 L=61.0m 【桜地1号線】施工延長 L=74.0m 側溝工 L=72.6m 集水樹工 N=1.0箇所 舗装工 A=82.1m ² 施工延長 L=61.0m 側溝工 L=61.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年11月26日			856,900 (17301900)	変更なし				①向寺富士見山線 勾配が確保できていない現況横断側溝について、側溝延長をL=4.0水樹N=2箇所の増工し、必要な勾配を確保する。 ②桜地1号線 地権者との現場立会の結果、側溝の布設位置を変更し、床掘工と埋戻工の減工。 ③拂川上谷地線 当初計画では現況通り2系統で排水する計画であったが地権者立会の結果片方が民地を通過していることが判明したため1系統での排水に変更する必要があることから、水路断面の確保に伴い使用材料を側溝300*500から側溝400*500への変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年3月11日			-20900 (17281000)	令和3年9月6日	令和4年3月30日		【向寺富士見山線】施工延長 L=119.8m 側溝工 L=119.8m 集水樹工 N=2.0箇所 舗装工 A=106.5m ² 【桜地1号線】施工延長 L=72.4m 側溝工 L=71.0m 集水樹工 N=1.0箇所 舗装工 A=82.1m ² 【拂川上谷地線】施工延長 L=59.2m 側溝工 L=49.2m 暗渠工 L=10.0m	桜地1号線において、集水樹の設置位置の変更に伴い、側溝工L=72.6mをL=71.0mへL=1.6mの減工。また、支障物移設に日数を要し工期内の完了が困難となることから工期を令和4年3月22日から令和4年3月30日へ変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。