

# 入札及び契約調書

工事等の名称	緊急自然災害防止対策事業 あいそ川河川改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 9月 30日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32225号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	16,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	17,050,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	18,370,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	16,750,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	16,700,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	16,900,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	失格					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和3年10月4日	一般土木工事	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	18,370,000	令和3年10月4日	令和4年3月31日	白河市 白坂石橋 地内	施工延長L=308.5m 底張コンクリート工V=154.1m3	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日			
令和4年2月1日			441,100 (18811100)	変更なし			施工延長L=308.5m 底張コンクリート工V=152.8m3	起工測量した結果、底張コンクリート工の箇所数が当初N=197.5箇所であったが、N=194.8箇所であったため、底張コンクリート工V=1.3m3の減工。また、水替え工において湧水が多く一カ所の排水設備では対応が困難であるため、排水設備を移設しながら湧水対応をしたいため、設置回数N=3.0回に増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日			
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手年月日	完成年月日					
	( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手年月日	完成年月日					
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。