

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	千沢川護岸改修(第2回)工事
担当課名	大信庁舎事業課
入札執行日	令和 3年 11月 4日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第37205号	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	14,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	14,776,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	15,950,000
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	14,580,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	14,650,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	14,800,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	14,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年11月8日	一般土木工事	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	15,950,000	令和3年11月8日	令和4年3月31日	白河市 大信隈戸字風 呂西 地内	施工延長 L= 72.6m 水路(柵渠)工 L= 62.0m 水路(L形)工 N=4.0箇所 翼壁工 N=1.0箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年3月23日			-6,761,700 (9188300)	変更なし			施工延長 L= 39.0m 水路(柵渠)工 L= 33.0m 水路(L形)工 N= 2.0箇所 翼壁工 N= 0 箇所	一部用地において所有者との交渉が難航して、契約 工期内に工事が完成できない見通しとなり、当該箇 所の一部工事を取りやめたため。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。