

入札及び契約調書

工事等の名称	表郷中野消防車両車庫建設工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 3年 11月 4日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第33111号	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	8,640,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	8,600,000	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	9,229,000
	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	8,390,000					
	有限会社 竹内工務店 代表取締役 竹内 勝一	8,500,000					
	有限会社 根本工務店 代表取締役 根本 一弘	失格					
	有限会社 鈴木工務店 代表取締役 鈴木 芳則	8,450,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年11月8日	建築工事	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	9,229,000	令和3年11月8日	令和4年3月31日	白河市 表郷中野字上ノ 原 地内	消防車両車庫建設:木造平屋建て延床面積 28.98㎡ ※ホース干しの新設含む 旧消防屯所解体 :木造平屋建て延床面積 50.80㎡ ※ホース干し・擁壁の撤去含む	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年3月8日			418,000 (9647000)	変更なし				既存消防屯所の解体にあたり、埋設されていた土間 コンクリートや擁壁コンクリート等の数量が、設計時に想定し ていた数量より多かったため、その分の解体費、運 搬処分費を追加する。今回の工事において、道路部 分は埋戻し盛土にて完了する計画であったが、道路 開放時の通行性向上のために敷砂利工の施工す る。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。