

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	八竜神線測量設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 11月 18日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32705号	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	6,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	6,244,000	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	6,710,000
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	6,200,000					
	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	6,170,000					
	株式会社 しらかわ技術 代表取締役 矢田部 兼一	6,200,000					
	陸奥テックコンサルタント 株式会社 白河営業所 所 長 佐川 真樹	6,250,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由	
				着手年月日	完成年月日				
令和3年11月22日	測量・調査等	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	6,710,000	令和3年11月22日	令和4年3月31日	白河市 八竜神 地内	測量業務L=0.1km 用地業務A=0.3ha 道路詳細設計L=0.1km		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
令和4年3月31日			-4,837,800 (1872200)	変更なし				測量業務L=0.1km 用地業務A=0.86ha 道路詳細設計L=0.0km	設計業務において、線形決定に想定以上の日数が必要になることから、道路詳細設計を減工変更としたい。また、用地業務において大規模な筆界未定地があり、境界立会い等の業務が工期内完了が困難であることから、境界確認等の工種を減工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			()						

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。