

入札及び契約調書

工事等の名称	夏梨子前1号線測量設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和3年12月2日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32707号	奥山ボーリング 株式会社 福島支店 支店長 和賀 征樹	失格		その他の工事	4,237,000	川崎地質 株式会社 福島営業所 所長 梅津 達男	4,180,000
	応用地質 株式会社 福島営業所 営業所長 貝羽 哲郎	4,324,000					
	株式会社 キタック 福島事業所 所長 水野 良彦	4,733,000					
	国土防災技術 株式会社 福島支店 支店長吉田 聡司	4,800,000					
	川崎地質 株式会社 福島営業所 所長 梅津 達男	3,800,000					
				本工事の類似工事の施工実績を豊富に有する業者を登録名簿から指名する。			

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年12月6日	測量・調査等	川崎地質 株式会社 福島営業所 所長 梅津 達男	4,180,000	令和3年12月6日	令和4年3月3日	白河市 新道 地内	測量業務L=0.07km 法面予備設計 N=1.0力所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年2月24日			変更なし ()	令和3年12月6日	令和4年3月31日			降雪による積雪のため測量業務および設計業務に必要な地表調査に遅れが生じ、履行期間内の竣工が困難であるため、工期を令和4年3月3日から令和4年3月31日に変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年3月25日			240900 (4420900)	変更なし			測量業務L=0.08km 法面予備設計 N=1.0力所	現地踏査を実施した結果、測量業務の延長がL=0.07kmがL=0.08kmであったため、L=0.01kmの増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。