

入 札 及 び 契 約 調 書

| | |
|-------------|--------------------|
| 工 事 等 の 名 称 | 一般改良事業中田地内配水管布設替工事 |
| 担 当 課 名 | 水道課 |
| 入 札 執 行 日 | 令和 3年 12月 16日 |
| 入 札 場 所 | 白河市役所 本庁舎 202会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の 番 号 | 指名した者の商号又は 名 称 | 入 札 金 額 (税 抜 き) | | 指名した理由 | 予定価格 (税抜き) | 落札者の商号 又は 名称 | 落札金額 (税込み) |
|-------------|--------------------------|-------------------|-----|--|---------------|--------------------------|---------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第39112号 | 有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男 | 14,400,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 14,310,000 | 有限会社 溝井設備 代表取締役 溝井 良美 | 15,620,000 |
| | 有限会社 溝井設備 代表取締役 溝井 良美 | 14,200,000 | | | | | |
| | 有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫 | 辞退 | | | | | |
| | 大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美 | 14,500,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は名称及 び住所 | 契約金額 | 工 期 | | | 工事等の場所 | 工 事 等 概 要 | 随意契約を行った場合 における選 定 理 由 |
|------------|-----|---------------------------|------------------------|------------|-------------------|-----------|--|---|--|
| | | | | 着 年 月 日 | 手 完 成 年 月 日 | 年 月 日 | | | |
| 令和3年12月20日 | 上水道 | 有限会社 溝井設備 代表取締役 溝井 良美 | 15,620,000 | 令和3年12月20日 | 令和4年3月31日 | 白河市 中田 地内 | 配水管工 L=113.7m ゴム輪型耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ75 L=113.7m 空気弁 N=1基 不断水分岐工 N=1箇所 舗装本復旧工 A=591.7m ² | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | | 工事等の場所 | 工 事 等 概 要 | 変 更 理 由 |
| 令和4年3月22日 | | | -187,000 (15433000) | 変更なし | | | | 配水管工 L=112.3m ゴム輪型耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ75 L=107.0m, φ150 L=5.3m 空気弁 N=1基 不断水分岐工 N=1箇所 舗装本復旧工 A=572.2m ² | 本工事において、試掘の結果により不断水分岐を行う際に埋設管が支障となることが判明したため、不断水分岐の取出し位置と布設法線を変更する。また、終点部の既設管がφ150であることが判明したため、接続するのに必要な資材を変更する。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | | 工事等の場所 | 工 事 等 概 要 | 変 更 理 由 |
| | | | () | | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | | 工事等の場所 | 工 事 等 概 要 | 変 更 理 由 |
| | | | () | | | | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。