

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	旧小峰城太鼓櫓整備事業 旧小峰城太鼓櫓移築復元等工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 3年 12月 16日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第33104号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	40,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	40,580,000	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 浩志	43,560,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	40,200,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	39,900,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	40,000,000					
	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 浩志	39,600,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年12月20日	建築工事	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 浩志	43,560,000	令和3年12月20日	令和4年6月30日	白河市 郭内 地内	旧小峰城太鼓櫓の移築復元:木造2階建て 延床面積25.3㎡の移築復元 ※外構整備、駐車場整備、案内看板の設置を含む	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年6月27日			1,320,000 (44880000)	令和3年12月20日	令和4年7月29日		旧小峰城太鼓櫓の移築復元:木造2階建て 延床面積25.3㎡の移築復元 ※外構整備、駐車場整備、案内看板設置、機械警備の予備線の埋設を含む	・景観を考慮し、太鼓櫓と付帯建物(休憩棟)間の機械警備の配線を他の電気配線と共に地中に埋設するため、予備線の埋設工事を追加する。 ・利用者の安全を考慮し、敷地内への車両の進入、敷地北側の土砂災害警戒区域への来訪者の進入を防ぐため、車止めのポラート及び進入防止柵の設置を追加する。 ・利用者の安全と景観を考慮し、駐車場と道路との境界に、太鼓櫓と調和した四ツ目垣調フェンスの設置を追加する。 ・外溝に使用する白河石の採掘に不測の日数を擁したため、工期を令和4年7月29日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。