

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 一般改良事業 鈴関橋水管橋布設替工事

担当課名 水道課

入札執行日 令和 4年 1月 20日

入札場所 2階 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	参加した者の商号又は 名 称	入札金額（税抜き）		予定価格 （税抜き）	落札者の商号 又は名称	落札金額 （税込み）
		第1回	第2回			
第39110号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	221,500,000		223,790,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	241,120,000
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	222,000,000				
	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	223,400,000				
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	219,200,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住 び 名称及 住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和4年1月24日	上水道工事	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	241,120,000	令和4年1月24日	令和5年1月10日	白河市 真舟 地内	送水管・配水管布設替工 ΣL=264.0m ステンレス管400A(送水管) L=52.0m、ステンレス管500A(配水管) L=53.1m タタイル鑄鉄管GX形φ400(送水管) L=15.8m、 タタイル鑄鉄管GX形φ500(配水管) L=14.9m ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ100 L=128.2m 仕切弁工 N=1基、排泥弁工 N=2基、空気弁工 N=3基 不排水仕切弁工 N=2カ所、不排水分岐工 N=5カ所 舗装本復旧工 A=955.1㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和4年12月23日			変更なし (241120000)	令和4年1月24日	令和5年3月24日			下記の理由により、工事の完成期日を令和5年3月24日に変更する。 1. 鈴関橋右岸側の送配水管布設にあたり、鈴関橋の既設の踏掛版が支障となって掘削ができないことから、橋梁の管理者である福島県との施工方法についての協議に時間を要したため。 2. 鈴関橋右岸側の送配水管布設にあたり、既設管の位置が設計と異なることから試掘に時間を要し、また布設延長が増えるため。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和5年3月13日			14,960,000 (256080000)	変更なし			送水管・配水管布設替工 ΣL=296.3m ステンレス管400A(送水管) L=52.0m、ステンレス管500A(配水管) L=53.1m タタイル鑄鉄管GX形φ400(送水管) L32.2m、 タタイル鑄鉄管GX形φ500(配水管) L=31.7m ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ100 L=127.4m 仕切弁工 N=3基、排泥弁工 N=2基、空気弁工 N=3基 不排水仕切弁工 N=2カ所、不排水分岐工 N=5カ所、舗装本復旧工 A=1001.1㎡	・水管橋の配水管布設替(φ500)にあたり、既設管の止水のためストップバルブ及び仕切弁をそれぞれ1基増工する。 ・水管橋の前後の既設管取付部分の配管について、既設管の位置が設計と異なることから、使用材料の一部を変更し、布設延長を配水管(φ500)は16.4m、送水管(φ400)は16.8m増工する。 ・水管橋の既設管取付部分の配管施工にあたり、既設の踏掛版が支障となることから、その取壊し工及び復旧工をそれぞれ14.7m3増工する。 ・その他、精査による数量変更と併せて14,960,000円を増額する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。