

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業北町蕪内線舗装補修(第2回)工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和4年5月12日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32123号	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	25,150,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	25,245,000	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	27,500,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	25,200,000					
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	25,300,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	25,000,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	25,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年5月16日	舗装工事	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	27,500,000	令和4年5月16日	令和4年10月11日	白河市 東蕪内字冬住 地内	施工延長 L=303.0m 表層工 A=2060.4m ² 路上路盤再生工 A=1818.0m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年9月22日			1,230,900 (28730900)	変更なし			施工延長 L=302.6m 表層工 A=2144.5m ² 路上路盤再生工 A=1902.9m ²	路上路盤再生工を実施するにあたり、現地材料による品質を確保するため配合試験を行った結果、添加材の使用量が増量となるため増額とする。また、起工測量の結果、数量に差異が生じたため変更する。その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。