

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業白坂旗宿線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 5月 12日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32127号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	29,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	30,449,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	31,350,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	28,500,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	29,100,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	28,650,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	29,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年5月16日	舗装工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	31,350,000	令和4年5月16日	令和4年10月19日	白河市 白坂二ツ穴 地内	施工延長 L=375.0m 表層工 A=2325.0m ² 路上路盤再生工 A=2325.0m ² 施工幅員 W=6.2m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年9月26日			5,219,500 (36569500)	変更なし			施工延長 L=486.0m 表層工 A=2954.3m ² 路上路盤再生工 A=2954.3m ² 施工幅員 W=5.8~6.9m	路上路盤再生工を実施するにあたり、現地材料による品質を確保するため配合試験を行った結果、添加材の使用量及び混合厚を変更とする。また、起工時の現地調査により現発注の1・2工区としたが、施工前の現地踏査を行った結果、1・2工区の間110.0mについても損傷が著しいため、表層工および路上路盤再生工を2325.0m ² から2954.3m ² に増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。