

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線大桜岡前工区工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 4年 5月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第45107号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	42,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	42,907,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	46,200,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	42,300,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	42,000,000					
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	42,650,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	42,750,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年5月30日	一般土木工事	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	46,200,000	令和4年5月30日	令和5年2月13日	白河市 大桜岡前 地内	施工延長 L=356.5m 硬質塩化ビニル管VUφ200 L=350.1m 1号マンホール N=6基 小型マンホール N=6基 公共汚水ます N=23箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年1月24日			-4,452,800 (41747200)	変更なし			施工延長 L=319.6m 硬質塩化ビニル管VUφ200 L=312.9m 1号マンホール N=5基 小型マンホール N=7基 公共ます N=17箇所	・既設水道管等が支障となることから、マンホールの追加、マンホール規格の変更及び水道管の切り直しにより下水道管の法線を確保する。 ・権利者との協議により公共ますの設置位置が変更となり、管路延長に増減があったことから、管路工延長を変更する。 ・当初想定距離内に残土捨場を確保できないことから、残土運搬距離を変更する。 ・その他は現地精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。