

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線大鹿島前工区工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 4年 5月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第45105号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	44,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	44,449,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	47,410,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	43,100,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	44,400,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	43,700,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	43,900,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年5月30日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	47,410,000	令和4年5月30日	令和5年2月13日	白河市 大鹿島前 地内	施工延長 L=240.0m 硬質塩化ビニル管VUφ200 L=231.2m 1号マンホール N=8基 小型マンホール N=1基 公共汚水ます N=11箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年12月23日			7,900,200 (55310200)	変更なし			施工延長 L=285.0m 硬質塩化ビニル管VUφ200 L=275.9m 1号マンホール N=9基 小型マンホール N=4基 公共ます N=11箇所	・路線1470において、既設NTT管が支障となり開削工にかかる土留工が施工できないことから、同路線の一部区間を小口径推進工法に変更する。 ・権利者との協議による公共ます設置位置の変更に伴い、路線1461の管路工を延伸する。 ・路線1464における試掘の結果、既設水道管が支障となることから、マンホール規格及び管路法線を変更する。 ・当初想定距離内に残土捨場を確保できないことから、残土運搬距離を変更する。 ・その他は現地精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。